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コンクリートを削るサンダー音がします。

清掃・検査

外壁シーリング打替

組立時にカンカンと金属音がします。
壁継用アンカーを打設ドリルで穴をあける音がします。

外壁に穴をあける時に、振動ドリル音がします。 足場解体時に、カンカンと金属音がかかります。

足場組立 外壁　タイル補修及塗装工事 バイオ洗浄 面台防水
足場解体、グレーチング取付

壁継ぎタイル

さだ生涯学習市民センター・さだ図書館外壁他改修工事　工程表

工期　（自）　令和3年　7月26日　～　（至）令和4年　1月7日　　　　※日・祝日は工事の施工は行いません。

作業時間　：　午前9時～午後6時頃　（作業時間帯前後に、30分程度準備・後片付け等の作業があります。）

9月 10月 11月 12月 1月
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資材置場
廃材コンテナ置場

自転車置場のご利用に制限があります。

①自転車置場 ・・・・ 自転車専用

②バイク置場 ・・・・ バイク専用

身障者用

公用車用

工事車両用

工事

車両用

足場組立、解体期間のみ利用不可（4台）

9/21～10/8、12/8～12/18

工事期間中使用不可（2台）

9/21～1/7

足場組立期間 （解体時の工程は、改めてご案内いたします。）

9/21,22,24,25,28,30

9/27

10/1,2,4,5,6

10/7,8

※組立時には、金属音（カンカン）、壁継アンカー取付時に震動ドリルの音がします。

★ガードマンを1名配置します。

★

図書館南側、駐輪場⇔入口までの通路は

10/11～12/16 通行できません。

工事期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、安全等に十分注意を払い作業を行ってまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
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③自転車置場 ・・・・ 自転車専用

※足場組立・解体期間は利用不可

9/21～10/8、12/8～12/18

ガードマンを配置します

（工事に関するお問い合わせ）

都市整備部 施設整備室

担当：島田・吉永

電話番号：072-841-1488

FAX：072-841-4607

（工事施工者）

株式会社 川崎建設

担当：大村・宮本・川崎

電話番号：072-858-8723

1F

3F

12/18

駐 車 場

※駐車場・駐輪場が満車の場合は、近隣のパーキングをご利用いただきますようお願いいたします。

1F


